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Contrat informatique

Une résiliation a CHF 60 millions

Par Célian Hirsch le 26 mars 2023

Suite a la dégradation des relations entre un grand prestataire informatique et une banque
genevoise, la Cour de justice du canton de Genéve s’est récemment penchée sur diverses
problématiques liées a un contrat informatique dans un arrét du 4 octobre 2022
(ACJC/1497/2022).

En 2006, une banque genevoise décide de procéder a la migration de son systeme
informatique. Elle conclut un ensemble de contrats avec une société zurichoise, laquelle doit
exécuter cette migration puis assurer I'exploitation du systéme. Ce contrat prévoit une durée de
5 ans prolongeable de 12 mois sur demande de la banque. Une clause permet la résiliation
pour justes motifs.

Fin 2007, un grand prestataire informatique reprend la société zurichoise. Il signe alors un
avenant avec la banque, lequel prévoit une modification du régime de facturation. Des
divergences apparaissent rapidement concernant la rémunération du prestataire.

A la suite & de nombreux désaccords, en particulier concernant sa rémunération, le prestataire
résilie avec effet immédiat les contrats le 15 février 2010 en précisant qu’il ne fournira plus ses
services a la fin du mois. Il propose néanmoins d’assurer ses prestations pendant une période
de transition, moyennant un prix forfaitaire. La banque accepte l'offre, en soulignant se
considérer contrainte de le faire. Elle obtient en juin 2010 des mesures provisionnelles afin que
le prestataire poursuive I'exécution des prestations d’hébergement et d’intégration des
données jusqu’a la reprise par un nouveau prestataire. En mars 2011, apreés la reprise du
systeme informatique par un tiers, la banque invalide le contrat relatif a la période de transition.

La banque dépose une demande en paiement de plus de CHF 60 millions et le prestataire y
répond avec une demande reconventionnelle. Le Tribunal de premiere instance le condamne a
indemniser la banque d’environ CHF 35 millions et le déboute de ses conclusions
reconventionnelles.

Sur appel, la Cour de justice confirme en premier lieu que les parties sont liées par un contrat
innomé de durée qui présente principalement des aspects de contrat d’entreprise. Le
prestataire ne critique pas la qualification, mais l'interprétation du contrat effectuée par le
Tribunal relatif a sa rémunération. Il soutient que I'entier de ses prestations était facturable

en « régie pure » (c'est-a-dire selon le nombre d’heures effectuées), alors que le Tribunal a
retenu qu’une partie des prestations avait été fixée par un forfait, selon l'interprétation tant
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subjective qu’objective du contrat. La Cour de justice rejette la critique du prestataire. Elle
considére qu’il était conscient des prix forfaitaires et plafonnés lorsqu’il a repris les contrats,
mais qu'il espérait obtenir ensuite des conditions plus favorables. Il n’a cependant pas
démontré que la banque aurait accepté une modification de la rémunération comme il le
souhaitait.

Dans un deuxieme temps, le Tribunal a retenu que le prestataire avait résilié le contrat en
invoquant le non-paiement des montants facturés. Or, ceux-ci n’étaient en réalité pas dus vu
I'interprétation susmentionnée du contrat, ce qui rend la résiliation injustifiée aux yeux du
Tribunal. La Cour de justice souligne méme que ce non-paiement ne constitue pas le réel motif
de résiliation par le prestataire. Ce dernier I'a résilié en raison d’'une divergence de
compréhension des contrats, en particulier de sa rémunération. Cela ne constitue des lors pas
un juste motif.

En I'absence d’une résiliation justifiée, la banque doit étre remise dans la situation qui aurait
éte la sienne si le prestataire avait respecté ses obligations (dommages-intéréts positifs). Il
convient donc de déterminer la date — nécessairement hypothétique — de fin du contrat. En
I'espece, la banque aurait trés vraisemblablement prolongé le contrat d’'une année — ce droit
unilatéral étant prévu contractuellement —, mais le prestataire aurait ensuite refusé une autre
prolongation.

Par ailleurs, le contrat prévoyait une clause limitative de responsabilité, que le Tribunal a
écartée en raison d’'une faute grave du prestataire. La Cour confirme I'inopposabilité de la
clause, mais procede a une substitution de motifs. En effet, le prestataire a agi de maniere
dolosive en refusant d’exécuter ses obligations contractuelles. L'invocation par le prestataire
de deux brefs avis de droit, justifiant selon lui le refus de prester, n’a pas de valeur probante,
puisgu’ils ne constituent que de simples allégués.

Enfin, concernant l'invalidation par la banque du contrat pour la période de transition, le
Tribunal a considéré que le prestataire avait exercé une pression illicite sur celle-ci, de sorte
gu’elle pouvait Iégitimement le résoudre. La Cour abonde dans ce sens en soulignant que
I'acceptation du contrat de transition a permis a la banque de diminuer son dommage,
conformément a l'art. 44 al. 1 CO. Le prestataire critique également que la résolution ait eu lieu
apres le délai de péremption d’'une année (art. 31 CO). La Cour lui rétorque que I'exception
pour crainte fondée peut toujours étre opposée, méme aprés I'écoulement de ce délai.

Cet arrét illustre la complexité des contrats informatiques, en particulier la méthode de
rémunération du prestataire ainsi que la résiliation des contrats. In casu, la banque s’en est
heureusement bien sortie puisqu’elle a réussi a obtenir des mesures provisionnelles suite a la
résiliation injustifiée par le prestataire.

Au contraire, lorsque la banque désire elle-méme mettre fin au contrat, elle se retrouve souvent
dans la délicate situation de vendor lock-in, en raison de la complexité pratique et des colts liés
au changement de prestataire. Si ce dernier abuse de la dépendance de la banque afin
d'imposer des nouvelles clauses, le tribunal pourrait confirmer l'invalidation du contrat conclu
sous contrainte en raison d’'une crainte fondée, comme retenu dans I'arrét commenté. La
solution contractuelle en amont consiste a intégrer dans le contrat informatique une clause de
réversibilité, laquelle prévoit en particulier les droits et obligations des parties durant la période
de transition vers un nouveau prestataire ou durant la réinternalisation du service informatique.



https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_44
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_31
https://en.wikipedia.org/wiki/Vendor_lock-in

Reproduction autorisée avec la référence suivante: Célian Hirsch, Une résiliation a CHF 60
millions, publié le 26 mars 2023 par le Centre de droit bancaire et financier,
https://cdbf.ch/1274/


http://www.tcpdf.org

